



УТВЕРЖДАЮ

МБОУ «Холмовская СШ»

Директор И.Б. Лоцунова

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование	Результат	Срок исполнения
1.	Знакомство с типовым положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного Профилей «Точка роста»	Приказ по школе	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ по школе	Апрель
3.	Знакомство с типовым дизайн проектом Центра	Составление сметы для ремонта помещений	Апрель
4.	Знакомство с типовым проектом зонирования Центра		Апрель
5.	Знакомство с перечнем оборудования Центра		Апрель
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Анализ и подбор кадрового состава Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе. Обеспечение участие педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации и программах переподготовки кадров. Приказ о	Удостоверение о повышении квалификации. Распорядительный акт образовательной организации	Март-июнь

	создании Центра «Гочка роста»		
7.	Закупка, доставка и палладка оборудования. Проведение ремонта в соответствии с фирменным стилем Центра «Гочка роста»	Договоры на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Май-август
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь
9.	Открытие Центра «Гочка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь